


등록번호	ssafy-12
보존기간	영 구
결재일자	'24.11.26'
공개구분	대외비
언론홍보	×

기★안	◎장	○조원	○gpt
			
협 조	· : ssafy 1반 강의실		

관 통 [최 종] p j t 보 고 서

◦SSAFY 12기 최종관통

검수자 대상 계 획 보 고 임 .

· 기간 : 11.18 (월)~ 11.26(화) / 7일

· 대상 : 검수자

※ 승인해 주시면 감사합니다..

광주1반 대장 유노스

개요

□ 목 적

최종 관통프로젝트 영화 소개 커뮤니티 제작 계획임

□ 방 침

- --- 조장의 책임하 매일 아침 계획 수립 실시 (매 9시마다)
 - * 하루 계획 편성, 일정 계획 수립 및 개발 준비 등
- 안전하고 즐거운 개발을 위한 git 프로젝트 저장 생활화
 - * 18:00시 퇴근전 git push 및 충돌방지를 위한 branch 생활화
- 의견 충돌 방지를 위한 소통 필요
 - * 계획 변경 및 추가에 대한 결재인원 전원 합의 필요.
 - * 해당 문건은 2024.11.27. 발표식 이후 대외비 해제 및 공개 가능
- 흥미 위주의 개인 활동 편성
 - * 자칫 지루하고 따분할 수 있는 개발을 위한 개인활동 허용.

□ 일반계획

- 기 간 : ~26(일) / 7일 당일 27일
- 장 소 : SSAFY 광주사업장 2층 / 및 개인 숙소, 카페
- 기 상 : 이슬비, 최저 2°/ 최고 6°, 강우확률 40%
 - ※ 2024년 11월27일 수요일 09:00이후 발표 (발표: 유노스)
- 대 상 : 평가 18명 (여 9팀)

구 분	계
계	9 팀
20대	10명이상
30대(이상)	?명


일 일 세 부 진 행 계 획

□ 하루 일정별 진행

구 분		주 요 교 육 내 용	비 고
	08:00~09:30	· 출석 체크 및 계획 회의	자율합류
	09:30~09:50	· 전날 및 개인 간의 작업물 취합	잡담 환영
	09:50~11:00	· 계획 진행중 확인 절차	숙면금지
	11:00~12:20		
	12:20~13:30	· 점심시간 가지기 및 휴식타임 - 대휴식 및 양치	사업장 내 식당
	13:30~17:30	계획된 일정 진행	목표성취후 휴식
	17:30~18:00	· 하루 진행 일정 readme 작성 진행	가변적 계획
	18:00~	· 자율적 진행	자기주도 학습

준 수 사 항

git branch 편성




※ backend 1명, front 2명 편성(자원자 gpt 포함)

○ 노래방대장: 이윤호 --(만30세, 기혼(진))


○ 조원 : 이범진 ----(만 25세,미혼)

ERD 설계도



설 계 도

□ component 설계도



업 무 분 담

□ 인원별 임무

구 분	내 용
이운호	※backend 전적 담당 ○
이범진	※frontend 전적 담당 ○

기 술 스택

기술스택

구 분	내 용
frontend	◦ vscode ◦ Google chrome ◦ Node.js LTS ◦ Vue 3 ◦ pinia (pinia-plugin-persistedstate) ◦ Vuetify ◦ axios
backend	◦ ERD ◦ URL-PATTERN ◦ COMPONENT ◦ STRUCTURE